



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



I RAPORT Z REALIZACJI INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OLSZTYNA

ZA OKRES III 2024 – VI 2025

Lipiec 2025



Podstawa formalno-prawna

Strategia MOF Olsztyna 2030+ Nowe wyzwania to strategia rozwoju ponadlokalnego zawierająca elementy strategii ZIT. Pełni rolę strategii terytorialnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia UE 2021/1060 i umożliwia wdrażanie instrumentu ZIT.

Strategia ta została przygotowana na podstawie art. 10g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 34 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Zawiera wszystkie niezbędne elementy zgodnie z wytycznymi pt. *Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027* opracowanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w 2022 r.

Strategia została przyjęta przez Komitet Sterujący ZIT uchwałą Nr 6/2022 r. z 10 sierpnia 2022 r., a następnie kolejne gminy MOF Olsztyna podjęły stosowne uchwały w tej sprawie:

- Uchwała nr LXI(647)/2023 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+,
- Uchwała nr LVI/512/23 Rady Gminy Dywity z 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ Nowe wyzwania,
- Uchwała nr LXIX/508/2023 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ – Nowe wyzwania,
- Uchwała nr LXXI/618/2023 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 listopada 2023 r. . w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ – Nowe wyzwania,
- Uchwała nr LXVI/1029/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2023 r. . w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ – Nowe wyzwania,
- Uchwała nr LX/479/2023 Rady Gminy Purda z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ – Nowe wyzwania,
- Uchwała nr LXVIII/623/2023 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ – Nowe wyzwania.

Obowiązek opracowania przez IP ZIT Raportu z realizacji Strategii ZIT wynika z zapisów § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 4 *Porozumienia w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027* (FEWiM).



Główne założenia Strategii MOF

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów lokalnych na wyzwania, jakie niesie za sobą perspektywa finansowa budżetu UE na lata 2014-2020. W Strategii wskazano szereg koniecznych działań, by Olsztyn wraz z całym obszarem funkcjonalnym stał się nie tylko nowoczesnym miastem wojewódzkim o rozwiniętych funkcjach metropolitalnych, ale żeby konkurował z innymi miastami w Polsce i za granicą o miejsca pracy, turystów, a także przyciągał nowych mieszkańców. Koncentracja na wybranych zagadnieniach, których realizacja finansowana będzie w ramach środków z instrumentu ZIT, sprawiłaby, że Strategia nie spełniałaby w pełni swojej funkcji.

Dlatego też postanowiono przygotować dokument obejmujący kompleksowo zagadnienia i problemy mające wpływ na rozwój Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego. Dokument ten łączy funkcję strategiczną oraz operacyjną. Składa się z syntetycznej diagnozy wraz z planem strategicznym, wyznaczające ogólne ramy założeń jej realizacji.

Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna:

1. CEL STRATEGICZNY: OCHRONA I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI PRZYRODNICZYMI

- 1.1. Podniesienie jakości zasobów wodnych poprzez rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
- 1.2. Budowa efektywnego systemu gospodarki odpadami w MOF – w tym infrastruktury dla tego
- 1.3. Ochrona bioróżnorodności na terenie MOF

2. CEL STRATEGICZNY: PODNIESIENIE JAKOŚCI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO

- 2.1. Poprawa jakości połączeń drogowych w MOF oraz dostępności do sieci TEN-T
- 2.2. Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego
- 2.3. Rozwój systemu zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego

3. CEL STRATEGICZNY: UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH DLA PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA, ŁADU PRZESTRZENNEGO I KONKURENCYJNOŚCI

- 3.1. Wykorzystanie wyjątkowych elementów przestrzeni publicznej dla podniesienia aktywności zawodowej mieszkańców
- 3.2. Poprawa systemu bezpieczeństwa



4. CEL STRATEGICZNY:
ZWIĘKSZENIE
EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

- 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
- 4.2. Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii
- 4.3. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

5. CEL STRATEGICZNY:
PODNIESIENIE
KONKURENCYJNOŚCI I
INNOWACYJNOŚCI

- 5.1. Podniesienie jakości infrastruktury badań i rozwoju
- 5.2. Podniesienie jakości edukacji wzmacniającej potencjał konkurencyjny obszaru
- 5.3. Stworzenie warunków do powstawania nowych firm oraz rozwoju i umiędzynaradawiania działalności istniejących przedsiębiorstw

6. CEL STRATEGICZNY:
WZROST JAKOŚCI
USŁUG PUBLICZNYCH

- 6.1. Wzrost jakości organizacji społeczeństwa obywatelskiego
- 6.2. Poprawa jakości usług publicznych na rzecz bezpieczeństwa i aktywności społecznej
- 6.3. Integracja i podniesienie jakości systemu usług publicznych w zakresie edukacji, ochrony zdrowia i sportu

7. CEL STRATEGICZNY:
BUDOWA
TOŻSAMOŚCI
MIEJSKIEGO OBSZARU
FUNKcjONALNEGO

- 7.1. Stworzenie wspólnych produktów turystycznych i ich promocja
- 7.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego Warmii

Wdrażanie Strategii MOF

Współpracę w zakresie między innymi programowania, negocjowania i przygotowania dokumentów strategicznych określa porozumienie z dnia 29 stycznia 2021 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, zawarte pomiędzy władzami Olsztyna, Barczewa, Dywit, Gietrzwałdu, Jonkowa, Purdy i



Stawigudy. Porozumienie określa organy w realizacji ZIT, tj. Lidera ZIT, Komitet Sterujący ZIT i Biuro ZIT wraz z ich zadaniami i kompetencjami. Instrument ZIT jest jednym ze źródeł zewnętrznych, który będzie finansował część kierunków działań zawartych w Strategii MOF Olsztyna, jednak nakłada on pewne regulacje stworzenia skutecznej struktury wewnętrznej, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie postanowień całej Strategii MOF Olsztyna.

INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA WDRAŻANIE STRATEGII MOF

Lider ZIT	
Członkowie	Prezydent Olsztyna
Zadania	udział w programowaniu nowej perspektywy finansowej 2021-2027
	programowanie, negocjowanie i przygotowanie dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT, w tym Mandatu negocyjnego oraz uzgadnianie ich z właściwym ministerstwem ds. rozwoju regionalnego, Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz innymi podmiotami
	udział w pracach ciała doradczo-opiniotwórczego właściwego dla programu zarządzanego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
	opiniowanie i zatwierdzanie Strategii MOF oraz jej zmian po uprzednim ich przyjęciu w drodze uchwały przez Komitet Sterujący ZIT
	przedkładanie Strategii MOF do zaopiniowania Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz właściwemu ministrowi ds. rozwoju regionalnego po uprzednim przyjęciu jej uchwałą przez Komitet Sterujący ZIT,
	zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącego realizacji ZIT w MOF Olsztyna.
Komitet Sterujący ZIT	
Członkowie	Prezydent Olsztyna – pełniący funkcję Przewodniczącego KS ZIT
	Przedstawiciele pozostałych 6 gmin MOF Olsztyna
Zadania	opiniowanie Strategii MOF oraz jej zmian,
	przyjmowanie Strategii MOF oraz jej zmian w drodze uchwały
	przedkładanie sprawozdań z realizacji Strategii MOF
	opiniowanie innych dokumentów wymaganych przez właściwe ministerstwo ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz inne podmioty
Zespół Opiniujący	
Członkowie	organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
	podmioty działające na rzecz ochrony środowiska

	podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji
	podmioty działające na rzecz edukacji
	przedsiębiorcy
Zadania	opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania
	konsultowanie i proponowanie zmian Strategii
	opiniowanie innych dokumentów strategicznych przygotowanych na potrzeby Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
Biuro ZIT	
Członkowie	Pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna
Zadania	obsługa Komitetu Sterującego ZIT, w tym przygotowywanie dokumentów zgodnie z jego wytycznymi oraz przekazywanie mu ich do zatwierdzenia, a także organizacja w wyznaczonych terminach posiedzeń Komitetu Sterującego i przygotowywanie protokołów z posiedzeń
	przygotowanie i aktualizacja Strategii MOF
	przygotowanie projektów dokumentów strategicznych oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do realizacji ZIT wymaganych przez właściwe ministerstwo ds. rozwoju regionalnego, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz inne podmioty
	przygotowanie projektu sprawozdań z realizacji Strategii MOF

INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA MONITORING STRATEGII MOF

Podmiot odpowiedzialny za monitoring	Funkcja w procesie monitoringu
Biuro ZIT	zbieranie i analizowanie informacji dotyczących wskaźników realizacji projektów zgodnie z porozumieniem z IZ FEWiM 2021-2027
	porządkowanie zebranych wskaźników
	przedkładanie raportu z monitoringu do IZ
Beneficjenci projektów	przygotowywanie informacji odnośnie realizowanych wskaźników w projektach
	przedkładanie informacji do Biura ZIT
Instytucja Zarządzająca	analizowanie przygotowanego i przesłanego przez Biuro ZIT monitoringu wskaźników
Komitet Sterujący ZIT	podejmowanie działań zaradczych w przypadku stwierdzenia zagrożenia realizacji wskaźników



ALOKACJA ŚRODKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE W FORMULE ZIT

Łączna alokacja przewidziana dla instrumentu ZIT MOF Olsztyna w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 wynosi 70 601 979 EUR, w tym 51 279 613 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 19 322 366 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


Środki te podzielone zostały na cztery wiązki projektowe:

Lp.	Wiązka projektów	Cel strategiczny MOF	Cel operacyjny Strategii MOF	Alokacja ze środków UE (EUR)
1.	Społeczny MOF	3. Nowoczesne usługi rozwojowe	3.4. Usługi w obszarze zdrowia i pomocy społecznej	5 772 238
2.	Edukacyjny MOF	3. Nowoczesne usługi rozwojowe	3.1. Cyfryzacja życia społeczno-gospodarczego 3.2. Współpraca na rzecz wysokich kwalifikacji	13 550 128
3.	Ekomobilny MOF	2. Silne sieci powiązań życia społeczno-gospodarczego	2.3. Zrównoważona mobilność	41 253 341
5.	Komunalny MOF	1. Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiskowych	1.2. Sprawne systemy gospodarki komunalnej	10 026 272
RAZEM				70 601 979

Planowane przedsięwzięcia

W ramach Strategii MOF planowane są trzy rodzaje przedsięwzięć realizujących jej cele:

- projekty w ramach alokacji ZIT w FEWiM (środki na nie przeznaczone są w osobnych działaniach FEWiM na podstawie porozumienia w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027);
- projekty strategiczne w ramach alokacji FEWiM (wybrane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do realizacji w trybie niekonkurencyjnym);
- projekt realizowany w ramach alokacji Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;
- projekty komplementarne (realizujące cele strategii MOF, przeznaczone do finansowania z różnych źródeł).



PROJEKTY W RAMACH ALOKACJI ZIT REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EFRR

Dwie spośród czterech wiązek projektowych przeznaczonych do realizacji w ramach instrumentu ZIT zostały objęte współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Ekomobilny MOF i Komunalny MOF. Zaplanowane w nich działania przedstawia poniższa tabela:

Wiązka	Przedsięwzięcie	Wartość dofinansowania EUR/PLN
Ekomobilny	Zintegrowany transport publiczny na obszarze MOF Olsztyna	11 750 000 EUR
	Rozwój niskoemisyjnej i bezemisyjnej mobilności indywidualnej w MOF Olsztyna	27 753 341 EUR



	Innowacyjna mobilność w MOF Olsztyna	1 750 000 EUR
Komunalny	Zrównoważona gospodarka ściekowa na obszarze gmin Jonkowo i Stawiguda	4 344 444 EUR
	Poprawa zaopatrzenia w wodę w gminach Jonkowo i Stawiguda	2 765 958 EUR
	Inteligentne zarządzanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi w gminach Jonkowo i Stawiguda	1 595 745 EUR
	Gospodarka ściekowa na obszarach rozproszonej zabudowy w MOF Olsztyna - projekt parasolowy dla gospodarstw domowych bez dostępu do sieci kanalizacyjnej	1 320 125 EUR
RAZEM		51 279 613 EUR

PROJEKTY W RAMACH ŚRODKÓW ZIT REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW EFS+

Dwie spośród czterech wiązek projektowych przeznaczonych do realizacji w ramach instrumentu ZIT zostały objęte współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus: Społeczny MOF i Edukacyjny MOF. Zaplanowane w nich działania przedstawia poniższa tabela:

Wiązka	Przedsięwzięcie	Wartość dofinansowania EUR/PLN
Społeczny	Centrum koordynacji i informacji na rzecz osób niesamodzielných i ich rodzin	2 886 119 EUR
	Centrum pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem	2 886 119 EUR
Edukacyjny	Wzrost kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży w MOF Olsztyna obejmujący działania wspierające	13 550 128 EUR
RAZEM		19 322 366 EUR

PROJEKTY STRATEGICZNE MOF OLSZTYNA

Dodatkowo w ramach Strategii MOF uwzględniono alokację na tzw. projekty strategiczne. Projekty te są definiowane w dokumencie pn. *Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021-2027* przygotowanym przez Instytucję Zarządzającą FEWiM 2021-2027. Należy przez nie rozumieć operacje istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Wnosić one będą kluczowy wkład w realizację celów z jednej strony strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskie 2030 a z drugiej programu regionalnego w okresie budżetowym



UE 2021-2027. Projekty te mogą być współfinansowane ze środków EFRR i/lub EFS+. Podlegają też monitorowaniu za pomocą szczególnych narzędzi i są objęte specjalnie im dedykowanymi działaniami komunikacyjnymi.

Aby projekt objęty Strategią MOF został zaliczony do strategicznych, musiał:

- charakteryzować się istotnym znaczeniem dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego przynajmniej w dwóch z czterech aspektów: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym;
- być specyficznym dla obszaru objętego strategią, wywoływać zmianę jakościową w rozwoju całego obszaru czyli mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy; powinien wskazywać też sposób rozwiązania określonego problemu lub wzmacniać zidentyfikowany potencjał;
- wynikać ze Strategii MOF;
- jego cel powinien służyć osiągnięciu celu/ów strategicznych Strategii MOF oraz Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego (SRWW-M), a także (jeśli dotyczy) regionalnych polityk sektorowych wyrażonych w strategiach sektorowych/regionalnych programach rozwoju obowiązujących dla całego województwa;
- być projektem partnerskim – realizowanym wspólnie przez uczestników partnerstwa lub przez jednego partnera ale uzgodnionym jako istotny dla wszystkich partnerów – interesariuszy strategii MOF;
- prowadzić do osiągnięcia oczekiwanych efektów interwencji w Obszarze Strategicznej Interwencji i oczekiwanych zmian przestrzennych określonych dla każdego z OSI w SRWW-M.

Projekty strategiczne realizowane w ramach FEWiM korzystają ze specjalnego statusu, tj. preferencyjnych warunków poczynając od trybu ich wyboru do dofinansowania. Mogą zostać wybrane do dofinansowania z zastosowaniem jednej z następujących opcji:

- trybu pozakonkursowego (z wnioskodawcami projektów pozakonkursowych zawierana jest umowa wstępna – pre-umowa); określa ona m.in. harmonogram opracowania projektu ze wskazaniem terminów przygotowania dokumentacji projektowej, realizacji inwestycji i złożenia do IZ FEWiM wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami; harmonogram podlega cyklicznemu monitoringowi do momentu złożenia wniosku aplikacyjnego;
- dedykowanego konkursu zamkniętego w ramach wyodrębnionej linii budżetowej, ogłaszanego cyklicznie (np. co pół roku) lub w terminach uzgodnionych w porozumieniu terytorialnym zawartym przez władze województwa z partnerstwem;
- preferencji punktowych w kryteriach wyboru projektów w dostępnych ogólnie konkursach.

W toku prac nad Strategią MOF Komitet Sterujący ZIT przyjął 6 września 2021 r. uchwałę nr 9/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów strategicznych zgłoszonych do realizacji ze środków programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Na jej podstawie przedstawiono Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego listę



przedsięwzięć, które mogłyby uzyskać status projektów strategicznych FEWiM. Przedsięwzięcia te zostały zgłoszone przez gminy MOF i inne podmioty z tego obszaru. Obejmowały następujące potencjalne projekty:

Lp.	Nazwa projektu	Podmiot zgłaszający
1.	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego w Olsztynie	Gmina Olsztyn
2.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej	Gmina Olsztyn
3.	Modernizacja oraz doposażenie Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie	Gmina Olsztyn
4.	Centrum Pomoc Dzieciom	Gmina Olsztyn
5.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych we wschodniej części Olsztyna „TRACK WSCHÓD”	Gmina Olsztyn
6.	Uczytelnienie i ekspozycja reliktyw średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna	Gmina Olsztyn
7.	Przedłużenie ul. Bukowskiego od skrzyżowania ul. Bartąskiej z ul. Zachodnią w Jarotach, biegnące dalej przez rzekę Łyna, wzdłuż ul. Nad Łyną do wylotu na trasę S51 jako drugorzędne połączenie z siecią TEN-T	Gmina Stawiguda
8.	Budowa Centrum Szkoleń Ratownictwa OSP w Purdzie	Gmina Purda
9.	Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie	Gmina Gietrzwałd
10.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1449N Różnowo –Wadąg – Kieźliny - Dywity	Gmina Dywity
11.	Integracja sieci drogowej MOF Olsztyna poprzez budowę dróg gminnych	Gmina Jonkowo



12.	Osady ściekowe w gospodarce obiegu zamkniętego – Instalacja hydrolizy termicznej osadów ściekowych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna”	PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie
13.	Regionalna Strefa Pomocy - Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA
14.	Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Dywitach	Powiat Olsztyński

Z listy wskazanych wyżej projektów Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybrał do realizacji w trybie pozakonkursowym trzy projekty:

- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej – umowa wstępna została podpisana 28 marca 2024 r. (aneks nr 1: 16 lipca 2024 r.);
- Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego – umowa wstępna została podpisana 28 marca 2024 r. (aneks nr 1: 20 sierpnia 2024 r.);
- Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie – umowa wstępna została podpisana 28 marca 2024 r. (aneks nr 1: 5 grudnia 2024 r., Aneks nr 2: 13 lutego 2025 r.

Stan wdrażania Strategii MOF

Wdrażanie *Strategii MOF Olsztyna 2030+ Nowe wyzwania* mogło rozpocząć się dopiero po podpisaniu w tej sprawie stosownych porozumień pomiędzy Gminą Olsztyn pełniącą funkcje Lidera ZIT a Województwem Warmińsko-Mazurskim, którego Zarząd pełni funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Porozumienie w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 zawarto 14 marca 2024 r.

Z kolei 28 marca 2024 r. podpisane zostało porozumienie terytorialne w sprawie realizacji w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (zwanego dalej FEWiM) przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, wynikających z ponadlokalnej strategii rozwoju pn. „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ Nowe wyzwania” przygotowanej dla Obszaru Strategicznej Interwencji MOF Olsztyna.



Poszczególne przedsięwzięcia z listy projektów realizujących cele Strategii ZIT MOF Olsztyna oraz projekty strategiczne znajdują się obecnie na różnych etapach realizacji, co opisano w kolejnych podrozdziałach sprawozdania.

PROJEKTY W RAMACH ALOKACJI ZIT MOF OLSZTYNA

Pierwsze konkursy na dofinansowanie projektów w ramach działań FEWiM przeznaczonych Związku ZIT MOF Olsztyna dla rozpoczęły się na początku 2025 r. Poniżej wykaz tych konkursów wraz z informacją o aktualnym etapie oceny wniosków.

Nr działania FEWiM	Termin naboru (ogłoszony lub wg harmonogramu)	Kwota przewidziana na konkurs (PLN)	Etap naboru (na 30 VI 2025 r.)	Liczba złożonych wniosków
02.09 Gospodarka wodno- ściekowa ZIT	brak	nd.	nd.	nd.
03.02 Mobilność miejska ZIT Schemat A-ZIT MOF Olsztyna	21.03.2025 – 11.04.2025	107 412 001,09	Nabór zakończony, wyniki w październiku 2025 r.	3
06.06 Edukacja w ZIT Schemat A-ZIT MOF Olsztyna	04.04.2025 – 23.05.2025	20 000 000	Nabór zakończony, wyniki w sierpniu 2025 r.	26
06.06 Edukacja w ZIT Schemat A-ZIT MOF Olsztyna	29.09.2025 – 12.11.2025	26 767 910,22	Nabór planowany na wrzesień 2025 r.	nd.
09.05 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - ZIT	17.01.2025 – 28.02.2025	9 631 342,68	Nabór zakończony, wyniki w III kwartale 2025	7
09.08 Usługi społeczne na	17.04.2025 – 28.05.2025	13 475 204,72	Nabór zakończony, wyniki w III kwartale 2025	5



rzecz rodzin i
osób w kryzysie
bezdomności -
ZIT

PROJEKTY STRATEGICZNE

Wszystkie trzy projekty strategiczne mają podpisane umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą FEWiM:

- Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej – umowa o dofinansowanie została podpisana 27 listopada 2024 r.;
- Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego – umowa o dofinansowanie została podpisana 27 listopada 2024 r.;
- Budowa Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie – umowa o dofinansowanie została podpisana 28 maja 2025 r.

Obecnie trwa realizacja projektów.

KONTRAKTACJA

Ze względu na rozpoczęcie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach alokacji dedykowanej ZIT MOF Olsztyna w 2025 r. nie zakończył się jeszcze żaden z konkursów i nie zostały podpisane żadne umowy o dofinansowanie.

STOPIEŃ WYDATKOWANIA ALOKACJI ZIT

Ze względu na trwające konkursy środki z alokacji ZIT na dzień 30 czerwca 2025 r. nie zostały jeszcze wydatkowane.

REALIZACJA WSKAŹNIKÓW

Z powodu nierozstrzygnięcia konkursów w ramach alokacji ZIT na dzień 30 czerwca 2025 r. wartość osiągniętych wskaźników dla całej strategii MOF Olsztyna wynosi zero.

Nazwa wskaźnika	P/R ¹	Jednostka miary	Szacowany cel końcowy (2029)	Wartość na 30 czerwca 2025 r.
Działanie 02.09 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT				

¹ Oznaczenie typu wskaźnika: P – wskaźnik produktu, R – wskaźnik rezultatu



Długość nowych lub zmodernizowanych sieci kanalizacyjnych w ramach zbiorowych systemów odprowadzania ścieków	P	km	2,9	o
Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych	P	sztuki	1	o
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	P	sztuki	1	o
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	P	osoby	15 319	o
Wydajność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	P	RLM	7 555	o
Ludność przyłączona do ulepszonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	R	osoby	10 400	o
Ludność przyłączona do zbiorowych systemów oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia	R	osoby	570	o
Działanie 03.02. Mobilność miejska – ZIT (Schemat A)				
Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego transportu publicznego	P	osoby	400	o
Wspierana infrastruktura rowerowa	P	km	13	o
Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	P	sztuki	1	o
Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	P	osoby	23 805	o
Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii autobusowych	P	km	20	o
Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego transportu publicznego	R	osoby	148 272	o



Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	R	osoby	33 600	o
Szacowana emisja gazów cieplarnianych	R	t/rok	5 893	o
Działanie o6.o6 Edukacja ZIT Schemat A				
Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	P	osoby	11 000	o
Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	P	Sztuki	101	o
Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu	R	osoby	10 000	o
Działanie 09.05 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – ZIT Schemat A				
Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie	P	osoby	370	o
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej	R	sztuki	90	o
Działanie 09.08 Usługi społeczne na rzecz rodzin i osób w kryzysie bezdomności – ZIT Schemat A				
Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej	P	osoby	600	o
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu	R	sztuki	1	o

AKTUALIZACJA STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OLSZTYNA 2030+- NOWE WYZWANIA.

13 grudnia 2023 roku Uchwałą nr VIII/118/24 Rady Miasta Olsztyna zainicjowano działania zmierzające do aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania. Najważniejsze do przeprowadzenia zamiany polegają m.in. na:



- rezygnacja z wiązki projektowej Komunalny MOF w części odnoszącej się do działań z zakresu gospodarki ściekowej;
- zmiany alokacji wiązki projektowej Mobilny MOF;
- zmiany w zakresie wskaźników rezultatu i produktu;
- zapisy porządkujące dotychczas podjęte ustalenia.

ZDIAGNOZOWANE PROBLEMY

Głównym problemem wdrażania Strategii MOF Olsztyna jest obecnie opóźnienie w wydatkowaniu środków przeznaczonych na instrument ZIT. Choć perspektywa finansowa UE zaczęła się formalnie w 2021 r., a horyzont wydatków to 2029 r. (zgodnie z zasadą n+2), to dopiero w 2025 r. zostały ogłoszone pierwsze nabory przeznaczone dla projektów ZIT.

Opóźnienie wynika przede wszystkim z przedłużających się negocjacji podstawowych dokumentów regulujących zasady korzystania z instrumentu ZIT w nowej perspektywie finansowej UE – Umowy partnerstwa oraz programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Jest to w dużej mierze przyczyna niewystarczającej gotowości potencjalnych beneficjentów do realizacji projektów: w oczekiwaniu na warunki wsparcia zmieniały się ich potrzeby, a co za tym idzie, także plany dotyczące możliwych do realizacji przedsięwzięć. Jednocześnie stopniowe kształtowanie się zasad korzystania ze środków UE wyeliminowało z czasem część pierwotnych pomysłów na działania, a na części wymusiło zmiany oraz adaptację do nowych wymogów i reguł.

Wydaje się jednak, że rok 2025 był momentem przyspieszenia wdrażania: ogłoszono lub zaplanowano konkursy na ponad połowę dostępnej alokacji ZIT, co dalej pozwala przypuszczać, że dostępne dla MOF Olsztyna środki zdążą być wykorzystane w całości.

Konkursu nie ogłoszono i nie zaplanowano jedynie dla środków przeznaczonych na wiązkę Komunalny MOF. Biorąc jednak pod uwagę planowane zmiany w Strategii ZIT (obecnie trwają prace nad jej aktualizacją powiązaną ze zmianami przyjętymi w ramach przeglądu i aktualizacji programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur) dotyczące między innymi zakresu interwencji w tym obszarze (rezygnacja z projektów dotyczących gospodarki ściekowej) wydaje się, że również realizacja tej części przedsięwzięć ZIT ma szansę rozpocząć się w najbliższym czasie i zakończyć do 2029 r.

Przedsięwzięcia uzupełniające interwencję ZIT

Realizacja Strategii MOF nie obejmuje jedynie działań w ramach alokacji instrumentu ZIT. W tym rozdziale opisane zostały najważniejsze przedsięwzięcia realizowane dla osiągnięcia celów Strategii MOF.



MONITORING PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI DLA MOF OLSZTYNA 2030+ (SUMP)

W 2022 r. powstał Plan Zrównoważonej Mobilności dla MOF Olsztyna 2030+ - SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan – Plan zrównoważonej mobilności miejskiej). Tym samym spełnione zostały oczekiwania Komisji Europejskiej w zakresie przygotowania tego dokumentu przez miasta – węzły sieci TEN-T, a cały MOF otrzymał przydatne narzędzie do zintegrowanego planowania transportu pasażerskiego oraz zarządzania codziennymi podróżami swoich mieszkańców. Jednocześnie posiadanie SUMP jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze środków UE przeznaczonych na mobilność miejską.

Ważną elementem wdrażania każdego dokumentu strategicznego czy planistycznego jest monitorowanie jego realizacji. W SUMP MOF Olsztyna zaplanowano przeprowadzanie monitoringu w cyklu dwuletnim i w roku 2024 odbyło się pierwsze badanie stopnia osiągnięcia jego celów (wg stanu na koniec 2023 r.).

Monitoring miał na celu sprawdzenie, czy i jak realizowane były jego postanowienia w formie wykonania zadań wpływających na wartości wskaźników produktu (za okres 2020-2023 w zależności od danego wskaźnika) oraz wskaźników rezultatu (za okres 2016-2023 w zależności od danego wskaźnika).

Zgodnie z założeniami SUMP oczekuje się, że każdy cel strategiczny zostanie zrealizowany do roku 2030 na poziomie oceny co najmniej bardzo dobrej, co mierzone jest poziomem osiągniętych wartości wskaźników produktu. Natomiast stopień realizacji przyjętej wizji zrównoważonej mobilności w MOF Olsztyna mierzony jest wysokością wskaźników rezultatu, które dotyczą takich kluczowych kwestii, jak m.in. poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, wpływ transportu na środowisko czy jakość przemieszczania się mieszkańców MOF Olsztyna.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ 2021-2027

20 czerwca 2024 r. pomiędzy Gminą Olsztyn, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej) podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr FEPW.03.01-IP.01-0001/24 „Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie”. Całkowita wartość projektu to 297 435 887,93 PLN. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 151 684 356,09 PLN. Podstawowymi zadaniami planowanymi do realizacji w ramach projektu są:

- poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju;
- zakup autobusów elektrycznych;
- rozbudowa zajezdni autobusowej;
- systemy ładowania autobusów elektrycznych;
- budowa/przebudowa infrastruktury służącej transportowi zbiorowemu;
- utworzenie węzła przesiadkowego;
- rozbudowa ITS;
- galanteria miejska;





- budowa/rozbudowa ciągów rowerowych, pieszych i pieszo-rowerowych;
- działania dostosowujące do zmian klimatu;
- oznaczenia ciągów drogowych.

Obecnie trwają ustalenia z Instytucją Pośredniczącą polegające na zmianach w projekcie, aby dostosować do obecnych możliwości finansowych Gminy Olsztyna oraz wprowadzenia do zakresu projektu nowych zadań.

Podsumowanie

Przyglądając się aktualnemu stanowi realizacji Strategii MOF Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu ZIT, nie można jeszcze czuć się usatysfakcjonowanym tempem wykorzystania dostępnych środków. Wydaje się jednak, że ich potencjalnym beneficjentom udało się w 2025 r. wejść wreszcie na ścieżkę sukcesu, a obszary problemowe (jak Komunalny MOF) doczekały się rozwiązań pozwalających zapobiec dalszym problemom wynikającym z niedopasowania planów do dostępnych narzędzi interwencji.



	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęć i podpis KIEROWNIK REFERATU	Data
Sporządził:	Monika Stankiewicz Sebastian Rzodkiewicz	 Sebastian Rzodkiewicz	24.01.2025r.
Zweryfikował:	Maja Brdys	p.o. DYREKTOR WYDZIAŁU  Maja Brdys	24.01.25r.
Zaakceptował:	Justyna Sarna-Pezowicz		
Zatwierdził:	Robert Szewczyk	PREZYDENT OLSZTYNA  Robert Szewczyk	28.07.25r.